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工程施工查核小組作業辦法 

中華民國九十一年八月二十一日行政院公共工程委員會 

（九一）工程管字第○九一○○三五二九一○號令發布

中華民國九十二年九月十日行政院公共工程委員會

工程管字第○九二○○三六八四四○號令修正

中華民國一○五年九月十九日行政院公共工程委員會

工程管字第一○五○○二九三三二○號令修正

中華民國一一○年三月十九日行政院公共工程委員會

工程管字第一一○○三○○○○三號令修正

中華民國一一二年八月九日行政院公共工程委員會工

程管字第一一二○三○○七三八號令修正

第一條   本辦法依政府採購法（以下簡稱本法）第七十條第四項規定

訂定之。 

第二條   工程施工查核小組（以下簡稱查核小組）進行查核時，應以

現場查核為主，書面資料審查為輔。 

前項查核，應依行政院訂定之公共工程施工品質管理制度、

相關法令及工程契約規定，並參照工程施工查核作業參考基準， 

查核工程品質及進度等事宜。 

前項參考基準，由主管機關定之。 

第三條 查核小組之主要查核項目，得包含： 

一、機關之品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度

管理措施及障礙之處理。 

二、監造單位之監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業

程序、材料設備抽驗及施工抽查之程序及標準、品質稽

核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺

失改善追蹤及施工進度監督等之執行情形。 

三、廠商之品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施

工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預

防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫

內容及執行情形；施工進度管理、趕工計畫、安全衛生

及環境保護措施等之執行情形。 
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查核小組發現有下列情形時，應加以記錄： 

一、工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更

設計等有缺失。 

二、監造單位之建築師、技師、派駐現場人員，承攬廠商之

專任工程人員、工地主任或工地負責人、品質管理人員 

（以下簡稱品管人員）及安全衛生人員等執行職務時， 

有違背相關法令及契約規定。 

工程施工查核各項書表格式，由主管機關定之。 

第四條 查核小組每年應辦理工程施工查核之件數比率以不低於當年

度所屬新臺幣一百五十萬元以上工程標案（不含補助及委託其他

機關辦理案件）之百分之十為原則，且各規模之工程應查核件數

如下：  

一、新臺幣五千萬元以上之標案：以二十件以上為原則；當

年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。 

二、新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之標案：以十五件以

上為原則；當年度執行工程標案未達十五件者，則全數

查核。 

三、新臺幣一百五十萬元以上未達一千萬元之標案：以十件

以上為原則；當年度執行工程標案未達十件者，則全數

查核。 

前項各款之查核件數，必要時得經查核小組設立之機關首長

核准予以調整，並報主管機關備查。 

查核小組就下列工程標案應視施工進度優先納入查核： 

一、民眾或廠商檢舉、媒體報導或有資料顯示疑有違失或異

常之工程標案。 

二、決標標價偏低、履約進度明顯落後或多次、大幅變更契

約之工程標案。 

三、有資料顯示品質欠佳之工程標案。 

四、其他經主管機關或設立機關指定者。 
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機關得視需要，提出工程施工查核需求，供該管查核小組作

業參考。 

第一項所定金額，為採購標案之預算金額。複數決標項目之

標的不同者，依個別項目之預算金額認定之。 

 
第五條 查核小組應依前條規定之查核件數，視工程推動情形安排查

核時機，定期辦理查核，並得不預先通知赴工地進行查核。 

查核委員赴工地查核時，應主動出示查核小組之書面通知及

相關證明文件。 

查核小組辦理查核時，監造單位之建築師或技師及廠商之專

任工程人員應配合到場說明。無故缺席，應按契約規定處理。 

 

第六條 查核小組辦理查核時，得通知機關就指定之工程項目進行檢

驗、拆驗或鑑定。涉及取樣者，應會同機關、專案管理廠商、監

造單位及廠商，確認取樣方法、位置、數量及運送方式後辦理之。 

前項檢驗、拆驗或鑑定費用之負擔，依契約規定辦理。契約

未規定，而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符者，該費用由

機關負擔；與規定不符者，該費用由廠商負擔。 

 
第七條   查核成績之計算，以各查核委員評分之總和平均計算之；九

十分以上者為優等，八十分以上未達九十分者為甲等，七十分以

上未達八十分者為乙等，未達七十分者為丙等。 

前項總和平均結果有小數時，採四捨五入進位方式，整數計

算之。 

 
第八條  查核小組查核結果，有下列情況之一者，應列為丙等： 

一、混凝土結構物鑽心試體試驗結果不合格。 

二、路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格。

三、路基工程壓實度試驗結果不合格。 

四、主要結構與設計不符情節重大。 

五、主要材料設備與設計不符情節重大。
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六、其他缺失情節重大影響安全。 

前項各款規定涉及相關試驗之判定標準，依照國際標準或國

家標準者，應依相關法令或契約規定之設計標準辦理。 

原查核成績達七十分以上者，應於試驗結果判定完成後，始

通知機關查核成績；試驗結果為不合格時，其成績以六十九分計。 

 
第九條   查核小組於查核時發現缺失，機關應督促監造單位及廠商限期

改善，並將改善前、中、後之情形拍照留存；其應檢討改善者， 機關

應於期限內改善並審查完妥後，報查核小組備查。 

查核小組查核紀錄應於七個工作天內送機關，並應將查核結

果及處理情形登錄於主管機關指定之資訊網路系統列管追蹤，並

得隨時派員複查。 

 
第十條 機關得就查核小組之查核結果，依相關法令規定辦理相關人

員之獎懲，並登錄於主管機關指定之資訊網路系統。 

機關得將查核成績列為工程採購以最有利標或評分及格最低

標決標之履約績效評選或評分項目參考。 

查核成績列為丙等者，機關除應依契約規定處理外，並應依

個案缺失情節檢討人員之責任歸屬後，採取下列之處置： 

一、對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。 

二、對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主

任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法

機關。 

三、廠商有本法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依

本法第一百零一條至第一百零三條規定處理。 

四、通知監造單位撤換派駐現場人員。 

五、通知廠商依契約撤換工地負責人或品管人員或安全衛生

人員。 

缺失未於期限內改善完成且未經查核小組同意展延期限者， 

機關除應依契約規定處理外，並依前項第四款或第五款規定辦理。

機關未依前二項規定處置或處置不當，查核小組得通知機關 
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或其上級機關另為適當之處置，並副知審計機關；必要時，得函

送監察院。有犯罪嫌疑者，應移送該管司法機關處理。 

第十一條 主管機關得辦理下列事項： 

一、定期公告查核小組查核情形。 

二、不定期派員查核各查核小組作業情形。

三、考核各查核小組之執行績效。 

前項第三款查核小組執行績效之考核作業規定，由主管機

關定之。 

第十二條 查核小組得視工程性質與實際需求，另定查核補充規定。 

第十三條 查核委員辦理查核時，應公正執行職權，不得有下列之情

形： 

一、假藉查核之名，妨礙機關、監造單位或廠商依法及契

約辦理工程施工。 

二、接受不當饋贈或招待。 

三、藉查核之便，蒐集與查核無關之資訊或資料，或要求

至受查之機關授課、擔任顧問，或為其他不當之要求。 

四、洩漏應保密之查核時間、地點及對象。 

五、洩漏因查核所獲應保密之資訊或資料。 

六、未經查核小組指派，自行辦理查核監督。

七、有不能公正執行職務之情事。 

第十四條 本辦法自發布日施行。 
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公共工程施工品質管理作業要點 

中華民國八十五年十二月十三日行政院公共工程委

員會（八五）工程管字第二七二一號函訂定 

中華民國八十七年五月二十九日行政院公共工程委

員會（八七）工程管字第八七○六二六○號函修正 

中華民國八十八年十月四日行政院公共工程委員會

（八八）工程管字第八八一五四九七號函修正

中華民國九十一年三月十八日行政院公共工程委員

會（九一）工程管字第九一○一○四四九號令修正

中華民國九十三年七月三十日行政院公共工程委員

會工程管字第○九三○○三○三七九○號函修正

中華民國九十六年九月二十日行政院公共工程委員

會工程管字第○九六○○三八二○八○號函修正

中華民國一○一年二月十四日行政院公共工程委員

會工程管字第一○一○○○五○二三○號函修正

中華民國一○二年六月六日行政院公共工程委員會

工程管字第一○二○○二○一四九○號函修正

中華民國一○三年十二月二十九日行政院公共工程

委員會工程管字第一○三○○四五二九四○號函修

正

中華民國一○六年六月十六日行政院公共工程委員

會工程管字第一○六○○一八四七七○號函修正

中華民國一○八年四月三十日行政院公共工程委員

會工程管字第一○八○三○○一八八號函修正

中華民國一一○年六月三日行政院公共工程委員會

工程管字第一一○○三○○五九九號函修正

中華民國一一一年十二月十二日行政院公共工程委

員會工程管字第一一一○三○○三一○號函修正

中華民國一一二年五月十一日行政院公共工程委員

會工程管字第一一二○三○○一一九號函修正

一、行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）為提升公共工程施工

品質，確保公共工程施工成果符合其設計及規範之品質要求，並

落實政府採購法第七十條工程採購品質管理之規定，爰訂定本要

點。 

二、行政院與所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構（以下簡

稱機關）辦理工程採購，其施工品質管理作業，除法令另有規定

外，依本要點之規定。 

   本要點所定工程金額係指採購標案預算金額，如為複數決標

則為各項預算金額；因契約變更致金額異動者，則為變更後之契

約金額。 

總11



- 2 -

三、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上工程，應於招標文件內訂定廠

商應提報品質計畫。 

品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質

計畫二種。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫得於

各分項工程施工前提報。未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整

體品質計畫。 

整體品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包

括： 

（一）新臺幣五千萬元以上工程：計畫範圍、管理權責及分工、

施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢

查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核

及文件紀錄管理系統等。

（二）新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程：計畫範圍、管

理權責及分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自

主檢查表及文件紀錄管理系統等。

（三）新臺幣一百五十萬元以上未達一千萬元之工程：管理權責

及分工、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等。

工程具運轉類機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序

及標準。 

分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包

括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表

等項目。 

品質計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。 

四、機關辦理新臺幣二千萬元以上之工程，應於工程招標文件內依工

程規模及性質，訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程

會同意後不適用之： 

（一）品質管理人員（以下簡稱品管人員）之資格、人數及其更

換規定；每一標案最低品管人員人數規定如下：

1.新臺幣二千萬元以上未達二億元之工程，至少一人。

2.新臺幣二億元以上之工程，至少二人。

（二）新臺幣五千萬元以上之工程，品管人員應專職，不得跨越

其他標案，且契約施工期間應在工地執行職務；新臺幣二
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千萬元以上未達五千萬元之工程，品管人員得同時擔任其

他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且契約施工期

間應在工地執行職務。 

（三）廠商應於開工前，將品管人員之登錄表（如附表一）報監

造單位審查，並於經機關核定後，由機關填報於工程會資

訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。

（四）品管人員於進駐工地前一年內或執行業務期間，有因業務

上相關之犯罪行為，經判刑確定之情事者，廠商應主動更

換人員提報；如未提報，監造單位應通知廠商更換人員。

機關辦理未達新臺幣二千萬元之工程，得比照前項規定辦理。 

五、品管人員，應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質

管理訓練課程，並取得結業證書。 

取得前項結業證書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證

明，始得擔任品管人員。但特殊情形，工程會有另定者，不在此

限。 

在職品管人員已報名回訓在案，因非可歸責於己之事由，致

未能於前項期間取得回訓證明者，經機關同意並檢具證明文件，

得向工程會申請展延回訓期限六個月。 

第一項及第二項之訓練課程、時數及實施方式，及第二項回

訓實施期程，由工程會另定之。 

六、品管人員工作重點如下： 

（一）依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品

質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。

（二）執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查

結果是否詳實記錄等。

（三）品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

（四）品質文件、紀錄之管理。

（五）其他提升工程品質事宜。

七、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上且適用營造業法規定之工程，

應於招標文件內訂定有關營造廠商專任工程人員（主任技師或主
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任建築師）之下列事項： 

（一）督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填

具督察紀錄表（參考格式如附表二）。

（二）依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按

圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於

工程查驗文件簽名或蓋章等。

（三）依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場

說明。

（四）未依上開各款規定辦理之處理規定。

八、機關應視工程需要，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適

當機構負責監造。 

新臺幣一百五十萬元以上工程，監造單位應提報監造計畫。 

監造計畫之內容除機關另有規定外，應包括： 

（一）新臺幣五千萬元以上工程：監造範圍、監造組織及權責分

工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材

料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽

核、文件紀錄管理系統等。

（二）新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程：監造範圍、監

造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審

查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序

及標準、文件紀錄管理系統等。

（三）新臺幣一百五十萬元以上未達一千萬元之工程：監造組織

及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業

程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準

等。

工程具運轉類機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽

驗程序及標準。 

監造計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。 

九、機關委託監造，應於招標文件內訂定下列事項： 

（一）監造單位派駐現場人員之資格及人數，並依據監造計畫執

行監造作業。其未能有效達成品質要求時，得隨時撤換之。 
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（二）廠商監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任及罰則。 

（三）監造單位之建築師或技師，應依據工程施工查核小組作業

辦法規定，於工程查核時到場說明。

（四）未依前款規定辦理之處理規定。

十、機關辦理新臺幣五千萬元以上之工程，其委託監造者，應於招標

文件內訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後

不適用之： 

（一）監造單位應比照第五點規定，置受訓合格之現場人員；每

一標案最低人數規定如下：

1.新臺幣五千萬元以上未達二億元之工程，至少一人。

2.新臺幣二億元以上之工程，至少二人。

（二）前款現場人員應專職，不得跨越其他標案，且監造服務期

間應在工地執行職務。 

（三）監造單位應於開工前，將其符合第一款規定之現場人員之

登錄表（如附表三）經機關核定後，由機關填報於工程會

資訊網路系統備查；上開人員異動或工程竣工時，亦同。

（四）第一款現場人員於進駐工地前一年內或執行業務期間，有

因業務上相關之犯罪行為，經判刑確定之情事者，監造單

位應主動更換人員提報；如未提報，機關應通知監造單位

更換人員。

機關辦理未達新臺幣五千萬元之工程，得比照前項規定辦理。 

機關自辦監造者，其現場人員之資格、人數、專職及登錄規

定，比照前二項規定辦理。但有特殊情形，得報經上級機關同意

後不適用之。 

十一、監造單位及其所派駐現場人員工作重點如下： 

（一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。

（二）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、

施工日誌（參考格式如附表四）、器材樣品及其他送審案

件之審核。

（三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

（四）訂定檢驗停留點，辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，
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並於抽查（驗）紀錄表簽認。 

（五）抽查施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之成果。

（六）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成

果。

（七）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護

等工作。

（八）履約進度及履約估驗計價之審核。

（九）履約界面之協調及整合。

（十）契約變更之建議及協辦。

（十一）機電設備測試及試運轉之監督。

（十二）審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算

資料。

（十三）驗收之協辦。

（十四）協辦履約爭議之處理。

（十五）依規定填報監造報表（參考格式如附表五）。

（十六）其他工程監造事宜。

前項各款得依工程之特性及實際需要，擇項訂之。如屬委

託監造者，應訂定於招標文件內。 

十二、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上工程，應於工程及委託監造

招標文件內，分別訂定下列事項： 

（一）鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，

應由符合 CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室

辦理，並出具檢驗或抽驗報告。

（二）前款檢驗或抽驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認

證機構之認可標誌。

自辦監造者，應比照前項規定辦理。 

十三、機關辦理新臺幣一百五十萬元以上工程，應於相關採購案之招

標文件內，依工程規模及性質編列品管費用及材料設備抽（檢）

驗費用。 

品管費用內得包含品管人員及行政管理費用。 

品管費用之編列，以招標文件內品管人員設置規定為依
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據，其訂有專職及人數等規定者，以人月量化編列為原則；未

訂有專職及人數等規定者，以百分比法編列為原則。 

前項品管費用之編列方式如下： 

（一）人月量化編列：品管費用＝〔（品管人員薪資×人數）＋

行政管理費〕×工期。品管人員薪資得包含經常性薪資及

非經常性薪資；工期以品管人員執行契約約定職務之工

作期間計算。

（二）百分比法編列：發包施工費（直接工程費）之百分之零

點六至百分之二。

材料設備抽（檢）驗費用應單獨量化編列。廠商所需之檢

驗費用應於工程招標文件內編列。監造單位所需之抽驗費用，

機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造

一併委託者或自辦監造者，應於相關工程管理預算內編列。以

上抽（檢）驗費用如係機關自行支付，得免於招標文件內編列。 

契約規定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合

契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負

擔費用。 

機關除另有規定外，應依工程規模及性質於相關採購案之

招標文件內訂定材料設備之抽（檢）驗、實驗室遴選及抽（檢）

驗費用支付等規定： 

（一）廠商應依品質計畫，辦理相關材料設備之檢驗，由廠商

自行取樣、送驗及判定檢驗結果；如涉及契約約定之檢

驗，應由廠商會同監造單位取樣、送驗，並由廠商及監

造單位依序判定檢驗結果，以作為估驗及驗收之依據。

（二）監造單位得於監造計畫明訂材料設備抽驗頻率，由監造

單位會同廠商取樣、送驗，並由監造單位判定抽驗結果。 

（三）實驗室遴選得由機關指定或由機關審查核定；抽（檢）

驗費用得由機關、廠商或監造單位支付，或機關以代收

代付方式辦理。

十四、機關於新臺幣一百五十萬元以上工程開工時，應將工程基本資

料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於填具結算驗收證

明文件後二十日內，將結算資料填報於前開系統。 
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十五、機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。機關或其上

級機關另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質

督導工作。 

機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠商限

期改善。 

十六、機關應依第四點及第十點規定，於工程及委託監造招標文件

內，分別訂定品管人員或監造單位受訓合格之現場人員有下列

情事之一者，由機關通知廠商限期更換並調離工地，並由機關

填報於工程會資訊網路系統備查： 

（一）未實際於工地執行品管或監造工作。

（二）未能確實執行品管或監造工作。

（三）工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管

人員或監造單位受訓合格現場人員。

（四）於進駐工地前一年內或執行業務期間，有因業務上相關

之犯罪行為，經判刑確定之情事。

十七、廠商有施工品質不良、監造不實或其他違反本要點之情事，機

關得依契約規定暫停發放工程估驗款、扣（罰）款或為其他適

當之處置，並得依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規

定處理。 

十八、各機關得依本要點，另訂定有關之作業規定。 

直轄市政府、縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所辦理工程

採購，其施工品質管理作業，除法令另有規定外，得比照本要

點之規定辦理。 
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廠商品管人員登錄表 

填報日期： 

工程標案 

名稱 

工程標案電

腦編號 

工程地點 
開工

日期 

預計完工日

期 

決標金額 (千元) 
品管

費用 
(千元) 

工地聯絡人

及電話 

工程主辦

機關 
承辦人 

姓名 

電話 

監造單位 廠商 

品管人員 

姓名 專長 身分證號 受訓期別 進駐/解職日期 回訓期別 

請勾選一

項 
□第一次登錄 □異動（原因： ） 

備註 

一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機

電、環工等。 

二、廠商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由機關

上網登錄： 

1.行政院公共工程委員會核發之品管人員結業證書、回訓證明影印本

（正本提出相驗）

2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印

至 A4）

3.本表

三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 

四、工程竣工時，請廠商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。 

行政院公共工程委員會   電話(02)87897500 

附表一
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公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 

編號：

一、工程名稱 

二、工程主辦機關 

三、承攬廠商 

四、填表日期 年 月 日 時 

五、工程進度概述 
預定進度（%） 

實際進度（%） 

六、督察按圖施工 
（營造業法第 35 條第 3 款）

督察項目 
督察結果 辦理情形 備註 

合格 缺失 

（一）放樣工程

（二）地質改良工程

（三）假設工程（含施工架） 

（四）基礎工程

（五）模板工程

（六）混凝土工程

（七）鋼筋（鋼構）工程

（八）基地環境雜項工程

（九）主要設備工程

（十）其他

七、處理下列之一事項概

述：（1）施工技術指導

及施工安全（2）解決施

工技術問題（3）依工地

主任之通報，處理工地

緊急異常狀況（營造業法

第 3 條第 9 款、第 35 條第 3

及 4 款） 

八、施工中發現顯有立即危

險之虞，應即時為必要之

措施之情形（營造業法第

38 條） 

九、向營造業負責人報告事

項之記載（營造業法第 37

條） 

十、其他契約約定專任工程

人員應辦事項辦理情形 

十一、督察簽章：【專任工程人員：□主任技師□主任建築師】 

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。 

2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第 41 條第 1 項規定辦理勘驗或查驗工程時。（2）公共工程

施工日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第 35 條第

3 款規定督察按圖施工時。（4）各機關於契約中約定。

3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
4.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填

寫。

附表二
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監造單位現場人員登錄表 

填報日期： 

工程標案

名稱 

工程標案電

腦編號 

工程地點 
開工日

期 

預計完工日

期 

決標金額 (千元) 
監造費

用 
(千元) 

工地聯絡人

及電話 

工程主辦

機關 
承辦人 

姓名 

電話 

監造單位 廠商 

現場人員

（受訓合

格） 

姓名 專長 身分證號 受訓期別 進駐/解職日期 回訓期別 

請勾選一

項 
□第一次登錄 □異動（原因： ） 

備註 

一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機

電、環工等。 

二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網

登錄： 

1.行政院公共工程委員會核發之公共工程品質管理訓練課程結業證書

或回訓證明影印本（正本提出相驗）

2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印

至 A4）

3.本表

三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 

四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄

上開人員。 

行政院公共工程委員會   電話(02)87897500 

附表三
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公共工程施工日誌 
表報編號： 

本日天氣：上午： 下午： 填表日期： 年 月 日(星期 ) 

工程名稱 承攬廠商名稱 

核定工期   天 累計工期   天 剩餘工期   天 工期展延天數   天 

開工日期   年 月 日 完工日期   年 月 日 

預定進度(%) 實際進度(%) 

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： 

施工項目 單位 契約數量 本日完成數量 累計完成數量 備註 

營造業專業工程特定施工項目 

A. 

B. 

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： 

材料名稱 單位 契約數量 本日使用數量 累計使用數量 備註 

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： 

工別 本日人數 累計人數 機具名稱 本日使用數量 累計使用數量 

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率

或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選”有”，則應填寫

後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） 

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： 

  (ㄧ)施工前檢查事項： 

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀

錄：□有 □無 □無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具：□有 □無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄： 

七、通知協力廠商辦理事項： 

八、重要事項記錄： 

簽章：【工地主任】（註 3）： 

註：1.依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌 

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行

增訂之。

3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，

則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

附表四
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4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，

預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形

（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每

日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導

及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。
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公共工程施工日誌之技術士簽章表： 

專業工程項目： 應置技術士人數： 

技術士種類 人數 技術士姓名 技術士證書字號 技術士簽名或蓋章 備註 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表 

工程名稱 檢查日期 年 月 日 

承攬廠商 檢查地點 

檢查項目 
檢查結果 

缺失及改善情形 
合格 不合格 

1. 是否實施勤前教育(含工地預防災變及危害告

知)

2. 新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保

險)資料及安全衛生教育訓練紀錄

3. 勞工是否確實配戴個人防護具

4. 工區防護特別檢查項目

(1) 工區內外安全防護措施〔如安全圍籬、圍

柵、防禦物等〕是否確實與完備

(2) 工區內外交通指引措施是否確實與完備

(3) 工區防災應變通報機制是否確實與完備

(4) 重大施工機具之安全防護與管制是否確實

與完備

5. 職業安全衛生常見缺失態樣

(1) 於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口

部分是否符合規定

(2) 現場施工交通警告設施是否符合規定

(3) 承包商之勞安自動檢查紀錄是否確實填載

以下依個案需求自行擴充 

檢查人員： 

說明：1、本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用，表列為每日必檢查之

項目，由檢查人員確實檢查簽認，並回報工地主任。 

2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員擔

任，前述檢查缺失應立即改善完成，未檢查合格者，廠商不得使其進場施工。 

3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。 
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公共工程監造報表 
表報編號： 

本日天氣：上午：    下午：  填報日期：  年  月  日(星期   ) 

工程名稱 

契約工期 天 開工日期 
預定完

工日期 

實際完工

日期 

契約變更次數 次 工期展延天數 天 
契約金額 

原契約： 

預定進度(%) 實際進度(%) 變更後契約： 

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： 

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： 

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情

形）： 

四、督導工地職業安全衛生事項： 

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成

（二）其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： 

監造單位簽章： 

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳

報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。 

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未

達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告

表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，

預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒

之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

附表五
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 檢( )

驗

檢(試)

驗及

同

2.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號、運轉功能等)，及

抽樣送實驗室試驗項目(例如：混凝土高壓磚抗壓強度、鋼筋抗拉強度及化學性

質等)均應納入本表管制。

   3

【依工程會111年2月11日「公共工程施工品質管理制度修正研商暨施工查核業務宣導

  會議」紀錄結論修正 】
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 檢( )

驗

檢(試)

驗及

同

2.材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號、運轉功能等)，及

  抽樣送實驗室試驗項目(例如：混凝土高壓磚抗壓強度、鋼筋抗拉強度及化學性

  質等)均應納入本表管制。

3

【依工程會111年2月11日「公共工程施工品質管理制度修正研商暨施工查核業務
  宣導會議」紀錄結論修正 】

































































































1 

公共工程開工要件注意事項 

一、 行政院公共工程委員會為使公共工程計畫順利推展，避免發

生開工後即停工、終止或解除契約情形，期能有效執行政府

預算並維護廠商權益，特訂定本注意事項。 

二、 政府機關、公立學校及公營事業（以下簡稱機關）辦理公共

工程開工條件檢核，除依法令完成相關事項外，應依本注意

事項辦理。 

三、 本注意事項所稱公共工程，指單一標案預算金額達新臺幣一

百五十萬元以上之工程。 

機關辦理未達新臺幣一百五十萬元之工程，得比照本注

意事項規定辦理。 

搶修、搶險工程、以開口契約或統包方式辦理之工程不

適用本注意事項，其執行過程得參照第四點附件一所列項目

自行檢討。 

四、 機關辦理公共工程，應自規劃設計階段即預先檢討「公共工

程開工管制條件機關應辦事項檢核表」（以下簡稱機關應辦事

項檢核表，格式如附件一）所列項目，妥善排定作業時程，

並於招標前確實辦理完成並檢核。 

五、 機關辦理公共工程招標前，應查填機關應辦事項檢核表，並

經機關首長或其授權人員核定，檢核作業流程如附件二。 

六、 機關應辦事項檢核表如全部項目檢核結果為「無需辦理」或

「已完成」，機關可續行辦理招標工作；如有項目檢核結果為

「未完成」，除有個案特殊情形報經上級機關同意後始得進行
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招標外，應於完成後始得招標。 

前項所定報經上級機關同意後始得進行招標，上級機關

得衡酌機關作業能力及執行效率，授權機關自行辦理。 
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公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表 

第 1 頁，共 2 頁 

工程名稱 案號 

預算金額 檢核日期 

項次 檢核項目 

檢核結果 

相關法令 無需 

辦理 
已完成 未完成 

1 
環境影響評估

（含環境影響差

異分析） 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 環境影響評估法 

2 
水土保持規劃書

及水土保持計畫 
□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 水土保持法 

3 
非都市土地使用

變更編定 
□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

區域計畫法、非都

市土地使用管制

規則 

4 
都市計畫擬定或

變更 
□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 都市計畫法 

5 用地取得 □ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
土地徵收條例、土

地法、國有財產法 

6 都市設計審議 □ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 都市計畫法 

7 

古蹟、歷史建

築、聚落、文化

景觀及遺址保存

與維護 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 文化資產保存法 

8 
建築許可（建築

執照或特種建築

物許可等） 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 建築法 

9 
河川區域使用許

可 
□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 水利法 

附件一 
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鄰近、跨（穿）

越鐵路、公路施

工許可；捷運禁

限建範圍施工許

可；道路挖掘許

可 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
公路法、鐵路法、

大眾捷運法、地方

自治條例 

11 
管線箱涵處理及

公用管線佈設許

可 

□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
共同管道法及地

方自治條例 

12 樹木保護計畫 □ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
各直轄市、縣（市）

自治條例 

13 
評估其他標案影

響 
□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

14 地上物處理 □ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 土地徵收條例 

15 
工程預算可支用

情形 
□ □ □ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

備註： 

1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、

配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因

應，減少工程開工後停工情形。

2. 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工

計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。

3. 本表檢核項目共計 15項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。

承辦單位主管及人員 會辦單位 機關首長或其授權人員 
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公共工程施工廠商履約情形計分要點 

103年 10月 27日行政院公共工程委員會工程管字第

10300375820號函訂定；並自 103年 10月 27日生效。 

105 年 9 月 26 日行政院公共工程委員會工程管字第

10500307360號函修正全文 12點；並自即日生效。 

107 年 5 月 30 日行政院公共工程委員會工程管字第

10700163260 號函修正第十二點及第三點附表一、附

表二；並自 107年 7月 1日生效。 

108年 11月 25日行政院公共工程委員會工程管字第

1080301027 號函修正第三點附表一、附表二；並自

109年 1月 1日生效。 

110年 11月 11日行政院公共工程委員會工程管字第

1100300775號函修正第五點、第十點；並自即日生效。 

112 年 5 月 5 日行政院公共工程委員會工程管字第

1120300096 號函修正第二點、第四點及第三點附表

二、第五點附表三，並自即日生效。 

一、行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)為加強公共工程管

理機制，促使公共工程施工廠商依契約規定如期如質履約並

重視執行績效，及落實政府採購法第七十條對於品質管理、

環境保護、施工安全衛生之責任，特訂定本要點。 

二、政府機關、公立學校、公營事業(以下簡稱機關)辦理新臺幣

一百五十萬元以上之工程採購，其施工廠商履約情形計分作

業(以下簡稱計分作業)，依本要點之規定。 

    前項所定工程金額係指採購標案預算金額，如為複數決

標則為各項預算金額；因契約變更致金額異動者，則為變更

後之契約金額。 

三、機關依本要點辦理計分，基本分數為七十七分，滿分為一百

分，其計分指標、計分項目及計分基準如附表一，出具之計

分表格式如附表二。 

四、機關應將涉及計分且已確認之施工廠商履約事實資料，於事

實發生後之次月十日前，登錄於工程會指定之資訊網路系統

（以下簡稱標案管理系統）。未依期限登錄者，應儘速補辦。 

  前項機關登錄之資料，如有錯誤或遺漏，經機關自行發
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現或接獲施工廠商書面通知後，應即辦理更正作業。 

  前項施工廠商書面通知內容如涉及履約事實認定，依法

得循異議、申訴、履約爭議處理機制或其他法定程序辦理者，

機關應告知該施工廠商依各該法定程序辦理。 

五、機關於工程驗收完成後二十日內，應將完整之計分事實資料

填報於標案管理系統，並辦理計分作業。但有特殊情形必須

延期者，得經機關首長或其授權人員核准延期，並以書面通

知施工廠商延期理由及預定完成時間。 

  計分內容經機關承辦人員填報，及其內部指派之審查人

員覆核後，應循行政程序由機關首長或其授權人員核定，並

以書面通知施工廠商計分結果。 

  前項承辦人員辦理計分作業，及審查人員辦理覆核作

業，完成後應填具檢核表，如附表三。承辦人員及審查人員

不得為同一人。 

六、施工廠商對於履約計分結果如認為不符合履約事實者，得於

收到書面通知後十日內以書面向機關提出意見。逾期提出

者，機關如認為其意見有理由時，仍得處理。 

施工廠商所提意見不合理者，機關應通知該廠商維持原

計分結果；意見合理者，機關應修正計分。 

機關應自收受書面意見次日起十五日內將處理結果以書

面通知施工廠商。機關逾期處理者，施工廠商得以書面向該

機關之上級機關反映，由上級機關通知該機關儘速辦理。 

施工廠商對前項機關之處理結果仍有意見者，得於收到

書面通知後十五日內以書面向上級機關提出意見。逾期提出

者，上級機關如認為其意見有理由時，仍得處理。 
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施工廠商所提意見不合理者，上級機關應通知施工廠商

維持原計分結果；意見合理者，上級機關應通知機關修正計

分。 

上級機關應自收受書面意見次日起十五日內將處理結果

以書面通知施工廠商及機關。 

  處理意見作業流程如附表四。 

七、計分所依據之事實如有變更而須修正計分結果者，機關除依

計分基準調整計分外，應於標案管理系統註明修正原因，並

循第五點規定程序辦理，以書面通知施工廠商調整後之計分

結果。 

八、機關審查人員辦理覆核，應依據工程執行相關資料，審查承

辦人員於標案管理系統所填報履約事實內容之完整性，並根

據計分基準檢核各計分項目之加減分及總分之計算是否正

確。如發現有錯誤或遺漏情形，應即要求承辦人員修正。 

九、機關承辦人員及審查人員，均應確認填報於標案管理系統之

計分內容，與書面通知施工廠商計分結果之內容，二者一致。 

十、個別工程於標案管理系統登錄之計分資料，開放機關及該工

程施工廠商上網查閱。 

前項資料經機關確認有政府採購法所定之異議、申訴、

調解、仲裁或訴訟等爭議處理程序者，應予以註記；並於完

成爭議處理程序後登錄處理結果。 

機關得將施工廠商之履約情形計分成績，列為辦理工程

採購以最有利標或評分及格最低標決標之履約績效評選或評

分項目參考。 

十一、廠商以共同投標得標之工程，就簽約廠商合併辦理計分。 
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十二、因不可歸責於廠商之事由，致工程全部解除或終止契約者，

機關免辦理計分作業。部分解除或終止契約，機關計分有困

難者，亦同。 
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附表一 公共工程施工廠商履約情形計分基準一覽表 

計分指標 計分項目 計分基準 

基本分數：77分 

如期履約情

形 

提前竣工或

如期完成 

依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)： 

一、實際提前竣工天數/最終核定工期天數×100%： 

（一）10%以上：加 3分。

（二）5%以上未達 10%：加 2分。

（三）1%以上未達 5%：加 1分。

（四）如期或提前完工但未達上開加分條件者：加 0.5分。

二、依原契約金額調整權數： 

（一）未達新臺幣(以下同)1千萬元，調整權數 0.6

（二）1千萬元以上未達 5千萬元，調整權數 0.7

（三）5千萬元以上未達 2億元，調整權數 0.8

（四）2億元以上未達 5億元，調整權數 1.0

（五）5億元以上未達 10億元，調整權數 1.2

（六）10億元以上未達 30億元，調整權數 1.5

（七）30億元以上未達 50億元，調整權數 1.8

（八）50億元以上，調整權數 2.0

逾期竣工 依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)： 

一、逾期違約金天數/最終核定工期天數×100%： 

（一）未達 1%：減 0.5分。

（二）1%以上未達 5%：減 1分。

（三）5%以上未達 10%：減 2分。

（四）10%以上未達 20%：減 3分。

（五）20%以上：減 5分。

二、依原契約金額調整權數： 

（一）未達 1千萬元，調整權數 0.6

（二）1千萬元以上未達 5千萬元，調整權數 0.7

（三）5千萬元以上未達 2億元，調整權數 0.8

（四）2億元以上未達 5億元，調整權數 1.0

（五）5億元以上未達 10億元，調整權數 1.2

（六）10億元以上未達 30億元，調整權數 1.5
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計分指標 計分項目 計分基準 

（七）30億元以上未達 50億元，調整權數 1.8

（八）50億元以上，調整權數 2.0

履約成本及

違約金 

提出替代方

案 

施工廠商依招標文件、契約規定於履約期間主動提出技術、工

法、材料或設備之替代方案，或循採購契約要項第 21點第 1

項第 4款機制提出「較契約原標示者更優或對機關更有利」之

契約變更，經主辦機關依政府採購法第 35 條、替代方案實施

辦法或契約規定評估後採行，且最後結算驗收結果達成下列條

件之一者，加 1 分： 

（一）實際縮減工期達原契約所定工期 3%以上且未逾期竣工。 

（二）減省經費達原契約金額 3%以上。

違約金金額 依政府採購法及契約所定可歸責於施工廠商之違約金(如損害

賠償、品質查核缺失、減價收受等，不含逾期違約金)比率(違

約金合計金額/最終契約金額×100%)計分： 

未達 1%：減 0.5分。 

（一）1%以上未達 2%：減 1分。

（二）2%以上未達 3%：減 1.5分。

（三）3%以上未達 4%：減 2分。

（四）4%以上：減 2.5分。

施工品質 初驗、複驗及

驗收過程之

缺失與改善

天數 

（一）初驗、複驗及驗收過程無缺失或缺失累計之實際改善天

數未達 3天，且無逾期違約金者(詳說明三)：加 2分。

（二）初驗、複驗及驗收過程有缺失，缺失累計之實際改善天

數 3天以上未達 15天且無逾期違約金者(詳說明三)：

加 1分。

初驗、複驗及驗收過程有缺失，依下列級距基準並乘以調整權

數計分(詳說明三)： 

一、缺失累計之實際改善天數： 

（一）30天以上未達 45天：減 0.5分。

（二）45天以上未達 60天：減 1分。

（三）60天以上未達 75天：減 2分。

（四）75天以上未達 90天：減 3分。

（五）90天以上未達 180天：減 4.5分。

（六）180天以上：減 6分。

二、依原契約金額調整權數： 
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計分指標 計分項目 計分基準 

（一）未達 1千萬元，調整權數 2.0

（二）1千萬元以上未達 5千萬元，調整權數 1.8

（三）5千萬元以上未達 2億元，調整權數 1.5

（四）2億元以上未達 5億元，調整權數 1.2

（五）5億元以上未達 10億元，調整權數 1.0

（六）10億元以上未達 30億元，調整權數 0.8

（七）30億元以上未達 50億元，調整權數 0.7

（八）50億元以上，調整權數 0.6

施工作業 一、依下列情形減分，並乘以調整權數計分(詳說明五)： 

（一）主辦機關、監造單位現場取樣試驗報告，有不合格紀錄：

每次減 1分。 

（二）施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位

現場查驗內容比對，發現有錯誤情形：每次減 0.2分。 

（三）施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道

工序：每次減 1分。

（四）工程查核或各級機關工程督導小組督導，有丙等情形或

重大缺失，工地負責人、工地主任、品管人員或勞安人

員經主辦機關通知廠商更換調離工地者：每人次減 1分。 

二、依實際履約日數調整權數： 

（一）未達 365天，調整權數 1.0

（二）365天以上未達 730天，調整權數 0.9

（三）730天以上未達 1,095天，調整權數 0.8

（四）1,095天以上未達 1,460天，調整權數 0.7

（五）1,460天以上未達 1,825天，調整權數 0.6

（六）1,825天以上，調整權數 0.5

三、本項至多減 10分。 

施工查核 以歷次查核平均成績計分： 

（一）90分以上：加 4分。

（二）85分以上未達 90分：加 3分。

（三）80分以上未達 85分：加 2分。

以歷次查核平均成績計分： 

（一）未達 75分：減 0.5分。

（二）查核成績單次未達 70分，每次再減 1分。
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計分指標 計分項目 計分基準 

※平均成績 75分以上未達 80分間無加減分。

專任工程人

員參與情形 

適用營造業法之工程，施工廠商專任工程人員於契約施工期間

親自赴工地現場督察且留存督察紀錄，並確實登載於施工日誌

(詳說明四)： 

（一）總次數平均每 30天達 3次以上，且施工期間如當月有

施工者，每月至少 1次：加 2分。

（二）總次數平均每 30天達 2次以上，且施工期間如當月有

施工者，每月至少 1次：加 1分。

最終核定工期在 90 天以上且適用營造業法之工程，施工廠商

專任工程人員於契約施工期間親自赴工地現場督察且留存督

察紀錄，並確實登載於施工日誌，平均每 30天未達 1次者(詳

說明四)：減 0.5分。 

技術士參與

情形 

一、施工廠商於契約施工期間，依需要在工地設置與施工項目

或相關作業有關之技術士，並陳報主辦機關核定且確實登

載於施工日誌者，每人加 0.5分。 

二、本項至多加 2分。 

品質優良 擇優採計下列其中一款，並僅限加分一次： 

一、獲得行政院公共工程委員會辦理之公共工程金質獎相關獎

項： 

（一）特優：加 5分。

（二）優等：加 4分。

（三）佳作：加 2分。

二、獲得中央機關部會或直轄市、縣(市)政府辦理之公共工程

品質相關獎項： 

（一）最高階獎項(如特優等)：加 2.5分。

（二）次高階獎項(如優等等)：加 2分。

（三）其他獎項：加 1分。

安衛環保 職業安全衛

生與職業災

害 

一、獲得勞動部辦理之推動職業安全衛生優良公共工程選拔

金安獎相關獎項： 

（一）特優：加 2.5分。

（二）優等或獲選（101年以前）：加 2分。

（三）佳作或入圍（102年以前）：加 1.5分。

二、本項至多加 2.5分。 
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計分指標 計分項目 計分基準 

一、依下列情形加分： 

（一）實際履約日未達 30天且履約過程中未發生職業安全衛

生法第 37條第 2項所列應通知勞動檢查機構之職業災

害者，加 0.3分。

（二）實際履約日達 30天以上者，依履約過程中，以未發生

職業安全衛生法第 37條第 2項所列應通知勞動檢查機

構之職業災害之實際履約日連續天數最多者計算，每連

續滿 30天加 0.3分，尾數不計(詳說明五)。

二、本項至多加 3分。 

一、契約施工期間發生職業安全衛生法第 37 條第 2 項所列應

通知勞動檢查機構之職業災害：每次事件發生扣 1分，如

有死亡情形每死亡 1人加扣 1分。 

二、本項至多減 10分。 

環保 一、依下列情形加分： 

（一）實際履約日未達 30天且履約過程中未發生經目的事業

主管機關裁罰之環保事件者，加 0.3分。

（二）實際履約日達 30天以上者，依履約過程中，以未發生

經目的事業主管機關裁罰之環保事件之實際履約日連

續天數最多者計算，每連續滿 30天加 0.3分，尾數不

計(詳說明五)。

二、本項至多加 3分。 

民眾反映及

是否停權 

民眾通報缺

失 

一、依下列情形加分： 

（一）實際履約日未達 30天且履約過程中未發生可歸責於施

工廠商之全民督工或直轄市、縣(市)政府 1999專線等

民眾通報缺失案件者，加 0.3分。

（二）實際履約日達 30天以上者，依履約過程中，以未發生

可歸責於施工廠商之全民督工或直轄市、縣(市)政府

1999專線等民眾通報缺失案件之實際履約日連續天數

最多者計算，每連續滿 30天加 0.3分，尾數不計(詳說

明五)。

二、本項至多加 3分。 

依政府採購

法第 101條至

第 103條規定

被刊登政府

採購公報之

一、屬政府採購法第 103條第 1項第 1款者：減 10分。 

二、屬政府採購法第 103條第 1項第 2款或第 3款者：減 5分。 

三、屬政府採購法第 103條第 1項各款之一，且解除契約者：

各計分項目不予計分，總分以 0分計。 

四、屬政府採購法第 103條第 1項各款之一，且終止契約者：

總196



6 

計分指標 計分項目 計分基準 

廠商 各計分項目不予計分，總分以 25 分乘以施工進度百分比

計(詳說明六)。 

說明： 

一、本表用詞定義如下： 

（一）原契約金額：工程案之決標金額，不包含變更設計後追加減金額。

（二）最終契約金額：原契約金額經主辦機關核定追加減金額後之最終金

額。

（三）最終核定工期：原契約所定工期併計歷次經主辦機關核定之追加(減)

工期。 

（四）試驗報告不合格：指試驗結果不符合契約者，包含在容許誤差範圍

外需減價收受者。

二、計分基準計算結果一律以四捨五入計算至小數點以下第二位為止。例

如（1）4.994%計算為 4.99%，屬未達 5%區間；4.995%計算為 5%，屬

5%以上區間。（2）查核成績平均 79.995分計算為 80分，屬 80分以上

區間；查核成績平均 79.994分計算為 79.99分，屬未達 80分區間。 

三、「提前竣工」、「逾期竣工」及「初驗、複驗及驗收過程之缺失與改善天

數」等計分項目涉及天數計算者，均依契約所定計算方式辦理。 

四、「專任工程人員參與情形」計分項目所稱「每月至少 1 次」，不包含開

工、復工、停工及竣工等當月不足一個月者。 

五、「職業安全衛生與職業災害」、「環保」、「民眾通報缺失」及「施工作業」

四項計分項目所稱「實際履約日」係指符合契約約定之計算工期日，

惟除「施工作業」項目外，逾期部分不納入計算；所稱連續係指兩個

連續實際履約日間，包含未施工日（即停工或不計工期日，因工地管

理不善發生重大職災或環保事件，則中斷連續），例如 9/10、9/11、

9/14、9/15為實際履約日，惟 9/13發生依法應通知目的事業主管機關

檢查機構之職業災害，則中斷連續，由 9/14重新起算。 

六、有關計分項目「依政府採購法第 101 條至第 103 條規定被刊登政府採

購公報之廠商」之計分基準第四項，其總分計算方式說明如下：如有

符合前述計分基準之情形，機關辦理計分時，無須再依各計分項目進

行加減分，以 25分（即無符合加分條件且扣分均達最大值時之最低分）

乘以施工進度百分比計。例如施工進度達 60%，則總分為 25分*60%=15
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分。 

七、本履約情形計分表之各項履約事實僅係作為本單一工程計分之依據，

不跨標案計算。例如甲廠商承攬之 A標案獲得公共工程金質獎優等、B

標案則未獲獎，則於計分項目－品質優良，A標案加 4分、B標案不加

分。乙廠商承攬之 C 標案依政府採購法第 103 條第 1 項第 2 款停權 1

年、D 標案無前述情形，則於計分項目－依政府採購法第 101 條至第

103條規定被刊登政府採購公報之廠商，C標案減 5分、D標案不減分。 
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附表二 公共工程施工廠商履約情形計分表 

中華民國   年   月   日    字第 號

貴廠商承攬本機關工程業已辦理竣工驗收，經依履約事實及計分
基準進行計分，結果如下，請  查照。 

□初次計分 □第   次修正計分 

工程名稱 

主辦機關 

契約編號 

承攬廠商 統一編號 

發包預算金額 
(A) 

原始契約
金額(B) 

(B)／(A) 
最終契約
金額(C) 

原始契約工期 
最終核定
工期 

計分結果  分 

備註： 
一、 本計分表內容依「公共工程施工廠商履約計

分要點」，經主辦機關同步登錄於行政院公共
工程委員會標案管理系統，請於收到本計分
表後，至該會網站登入後檢視系統登錄之計
分資料。 

二、 貴廠商如對本表所登錄之履約事實與機關意
見不一致，涉及履約爭議部分請循契約所定
履約爭議處理方式辦理。至於本計分表及前
述系統登錄之計分結果，如發現有計算錯誤
或二者不一致之情形，請向主辦機關提出申
請，以利主辦機關重新檢視內容進行修正。 

三、 如經重新修正計分，以修正計分之結果取代
前次計分結果。 

四、 本次如為修正計分，其修正原因(簡述)： 

機 

關 

印 

信 
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公共工程施工廠商履約情形計分表 

工程名稱： □初次計分 □第   次修正計分 

文號：中華民國   年   月   日    字第 號

計分
指標 

計分
項目 計分基準 履約事實 加分 減分 

基本分數：77分 

如 期

履 約

情形 

提 前

竣 工

或 如

期 完

成 

依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳

說明三)： 

 

一、實際提前竣工天數/最終核定工期天

數×100%： 

(一)10%以上：加 3分。

(二)5%以上未達 10%：加 2分。

(三)1%以上未達 5%：加 1分。

(四)如期或提前完工但未達上開加分條

件者：加 0.5分。

二、依原契約金額調整權數： 

(一)未達新臺幣(以下同)1千萬元，調整

權數 0.6

(二)1千萬元以上未達 5千萬元，調整權

數 0.7

(三)5千萬元以上未達 2億元，調整權數

0.8

(四)2億元以上未達5億元，調整權數1.0

(五)5 億元以上未達 10 億元，調整權數

1.2

(六)10億元以上未達 30億元，調整權數

1.5

(七)30億元以上未達 50億元，調整權數

1.8

(八)50億元以上，調整權數 2.0
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工程名稱： □初次計分 □第   次修正計分 

文號：中華民國   年   月   日    字第 號

計分
指標 

計分
項目 計分基準 履約事實 加分 減分 

逾 期

竣 工 

依下列級距基準並乘以調整權數計分(詳

說明三)： 

一、逾期違約金天數/最終核定工期天數

×100%： 

(一)未達 1%：減 0.5分。

(二)1%以上未達 5%：減 1分。

(三)5%以上未達 10%：減 2分。

(四)10%以上未達 20%：減 3分。

(五)20%以上：減 5分。

二、依原契約金額調整權數： 

(一)未達 1千萬元，調整權數 0.6

(二)1千萬元以上未達 5千萬元，調整權

數 0.7

(三)5千萬元以上未達 2億元，調整權數

0.8

(四)2億元以上未達5億元，調整權數1.0

(五)5 億元以上未達 10 億元，調整權數

1.2

(六)10億元以上未達 30億元，調整權數

1.5

(七)30億元以上未達 50億元，調整權數

1.8

(八)50億元以上，調整權數 2.0

 

履 約

成 本

及 違

約金 

提 出

替 代

方 案 

施工廠商依招標文件、契約規定於履約期

間主動提出技術、工法、材料或設備之替

代方案，或循採購契約要項第 21點第 1

項第 4款機制提出「較契約原標示者更優

或對機關更有利」之契約變更，經主辦機

關依政府採購法第 35 條、替代方案實施

辦法或契約規定評估後採行，且最後結算

驗收結果達成下列條件之一者，加 1 分：

 

總201



第 4 頁，共 10 頁 

工程名稱： □初次計分 □第   次修正計分 

文號：中華民國   年   月   日    字第 號

計分
指標 

計分
項目 計分基準 履約事實 加分 減分 

(一) 實際縮減工期達原契約所定工期 3%

以上且未逾期竣工。

(二) 減省經費達原契約金額 3%以上。

違 約

金 金

額 

依政府採購法及契約所定可歸責於施工

廠商之違約金(如損害賠償、品質查核缺

失、減價收受等，不含逾期違約金)比率

(違約金合計金額/最終契約金額×100%)

計分： 

(一)未達 1%：減 0.5分。

(二)1%以上未達 2%：減 1分。

(三)2%以上未達 3%：減 1.5分。

(四)3%以上未達 4%：減 2分。

(五)4%以上：減 2.5分。

 

施 工

品質 

初 驗 

、 

複 驗

及 驗

收 過

程 之

缺 失

與 改

善 天

數 

(一)初驗、複驗及驗收過程無缺失或缺失

累計之實際改善天數未達 3天，且無

逾期違約金者(詳說明三)：加 2分。 

(二)初驗、複驗及驗收過程有缺失，缺失

累計之實際改善天數 3 天以上未達

15 天且無逾期違約金者(詳說明

三)：加 1分。

初驗、複驗及驗收過程有缺失，依下列級

距基準並乘以調整權數計分(詳說明三)： 

一、缺失累計之實際改善天數： 

(一)30天以上未達 45天：減 0.5分。

(二)45天以上未達 60天：減 1分。

(三)60天以上未達 75天：減 2分。

(四)75天以上未達 90天：減 3分。

(五)90天以上未達 180天：減 4.5分。

(六)180天以上：減 6分。

二、依原契約金額調整權數： 

(一)未達 1千萬元，調整權數 2.0
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工程名稱： □初次計分 □第   次修正計分 

文號：中華民國   年   月   日    字第 號

計分
指標 

計分
項目 計分基準 履約事實 加分 減分 

(二)1千萬元以上未達 5千萬元，調整權

數 1.8

(三)5千萬元以上未達 2億元，調整權數

1.5

(四)2億元以上未達5億元，調整權數1.2

(五)5 億元以上未達 10 億元，調整權數

1.0

(六)10億元以上未達 30億元，調整權數

0.8

(七)30億元以上未達 50億元，調整權數

0.7

(八)50億元以上，調整權數 0.6

施 工

作 業 

一、依下列情形減分，並乘以調整權數計

分(詳說明五)： 

(一)主辦機關、監造單位現場取樣試驗報

告，有不合格紀錄：每次減 1分。

(二)施工廠商於檢驗停留點應檢附之自

主檢查表與監造單位現場查驗內容

比對，發現有錯誤情形：每次減 0.2

分。

(三)施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或

同意，即進行下一道工序：每次減 1

分。

(四)工程查核或各級機關工程督導小組

督導，有丙等情形或重大缺失，工地

負責人、工地主任、品管人員或勞安

人員經主辦機關通知廠商更換調離

工地者：每人次減 1分。

二、依實際履約日數調整權數： 

(一)未達 365天，調整權數 1.0

(二)365天以上未達730天，調整權數0.9

(三)730天以上未達 1,095天，調整權數
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工程名稱： □初次計分 □第   次修正計分 

文號：中華民國   年   月   日    字第 號

計分
指標 

計分
項目 計分基準 履約事實 加分 減分 

0.8 

(四)1,095天以上未達 1,460天，調整權

數 0.7

(五)1,460天以上未達 1,825天，調整權

數 0.6

(六)1,825天以上，調整權數 0.5

三、本項至多減 10分。 

施 工

查 核 

以歷次查核平均成績計分： 

(一)90分以上：加 4分。

(二)85分以上未達 90分：加 3分。

(三)80分以上未達 85分：加 2分。

以歷次查核平均成績計分： 

(一)未達 75分：減 0.5分。

(二)查核成績單次未達 70 分，每次再減

1分。

※平均成績75分以上未達80分間無加減

分。 

專 任

工 程

人 員

參 與

情 形 

適用營造業法之工程，施工廠商專任工程

人員於契約施工期間親自赴工地現場督

察且留存督察紀錄，並確實登載於施工日

誌(詳說明四)： 

(一)總次數平均每 30天達 3次以上，且

施工期間如當月有施工者，每月至少

1次：加 2分。

(二)總次數平均每 30天達 2次以上，且

施工期間如當月有施工者，每月至少

1次：加 1分。
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工程名稱： □初次計分 □第   次修正計分 

文號：中華民國   年   月   日    字第 號

計分
指標 

計分
項目 計分基準 履約事實 加分 減分 

最終核定工期在 90 天以上且適用營造業

法之工程，施工廠商專任工程人員於契約

施工期間親自赴工地現場督察且留存督

察紀錄，並確實登載於施工日誌，平均每

30天未達 1次者(詳說明四)：減 0.5分。 

 

技 術

士 參

與 情

形 

一、施工廠商於契約施工期間，依需要在

工地設置與施工項目或相關作業有

關之技術士，並陳報主辦機關核定且

確實登載於施工日誌者，每人加 0.5

分。 

二、本項至多加 2分。 

 

品 質

優 良 

擇優採計下列其中一款，並僅限加分一

次： 

一、獲得行政院公共工程委員會辦理之公

共工程金質獎相關獎項： 

(一)特優：加 5分。

(二)優等：加 4分。

(三)佳作：加 2分。

二、獲得中央機關部會或直轄市、縣(市)

政府辦理之公共工程品質相關獎項： 

(一)最高階獎項(如特優等)：加 2.5分。 

(二)次高階獎項(如優等等)：加 2分。

(三)其他獎項：加 1分。

安 衛

環保 

職 業

安 全

衛 生

與 職

業 災

害 

一、獲得勞動部辦理之推動職業安全衛

生優良公共工程選拔金安獎相關獎

項： 

(一)特優：加 2.5分。

(二)優等或獲選（101年以前）：加 2分。 

(三)佳作或入圍（102 年以前）：加 1.5

分。

二、本項至多加 2.5分。 
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工程名稱： □初次計分 □第   次修正計分 

文號：中華民國   年   月   日    字第 號

計分
指標 

計分
項目 計分基準 履約事實 加分 減分 

一、依下列情形加分： 

(一)實際履約日未達 30 天且履約過程中

未發生職業安全衛生法第 37 條第 2

項所列應通知勞動檢查機構之職業

災害者，加 0.3分。

(二)實際履約日達 30 天以上者，依履約

過程中，以未發生職業安全衛生法第

37 條第 2 項所列應通知勞動檢查機

構之職業災害之實際履約日連續天

數最多者計算，每連續滿 30天加 0.3

分，尾數不計(詳說明五)。

二、本項至多加 3分。 

一、契約施工期間發生職業安全衛生法

第 37條第 2項所列應通知勞動檢查

機構之職業災害：每次事件發生扣 1

分，如有死亡情形每死亡 1人加扣 1

分。 

二、本項至多減 10分。 

 

環 保 一、依下列情形加分： 

(一)實際履約日未達 30 天且履約過程中

未發生經目的事業主管機關裁罰之

環保事件者，加 0.3分。

(二)實際履約日達 30 天以上者，依履約

過程中，以未發生經目的事業主管機

關裁罰之環保事件之實際履約日連

續天數最多者計算，每連續滿 30 天

加 0.3分，尾數不計(詳說明五)。

二、本項至多加 3分。 

民 眾

反 映

及 是

否 停

權 

民 眾

通 報

缺 失 

一、依下列情形加分： 

(一)實際履約日未達 30 天且履約過程中

未發生可歸責於施工廠商之全民督

工或直轄市、縣(市)政府 1999 專線

等民眾通報缺失案件者，加 0.3分。 
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工程名稱： □初次計分 □第   次修正計分 

文號：中華民國   年   月   日    字第 號

計分
指標 

計分
項目 計分基準 履約事實 加分 減分 

(二)實際履約日達 30 天以上者，依履約

過程中，以未發生可歸責於施工廠商

之全民督工或直轄市、縣(市)政府

1999 專線等民眾通報缺失案件之實

際履約日連續天數最多者計算，每連

續滿 30天加 0.3分，尾數不計 (詳

說明五)。

二、本項至多加 3分。 

依 政

府 採

購 法

第 101

條 至

第 103

條 規

定 被

刊 登

政 府

採 購

公 報

之 廠

商 

一、屬政府採購法第 103 條第 1 項第 1

款者：減 10分。 

二、屬政府採購法第 103 條第 1 項第 2

款或第 3款者：減 5分。 

三、屬政府採購法第 103條第 1項各款之

一，且解除契約者：各計分項目不予

計分，總分以 0分計。 

四、屬政府採購法第 103條第 1項各款之

一，且終止契約者：各計分項目不予

計分，總分以 25 分乘以施工進度百

分比計(詳說明六)。 

 

加分小計(A) ─ 

減分小計(B) ─ 

計分結果(77+A-B) 

備註
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說明： 
一、 本表用詞定義如下： 

（一）原契約金額：工程案之決標金額，不包含變更設計後追加減金
額。 

（二）最終契約金額：原契約金額經主辦機關核定追加減金額後之最
終金額。 

（三）最終核定工期：原契約所定工期併計歷次經主辦機關核定之追
加(減)工期。其於本表之應用，以最終核定工期之實際涵蓋期
間為準。例如 350工作天之工期，即屬 1年以上者。 

（四）試驗報告不合格：指試驗結果不符合契約者，包含在容許誤差
範圍外需減價收受者。 

二、 計分基準計算結果一律以四捨五入計算至小數點以下第二位為止。例
如(1)4.994%計算為 4.99%，屬未達 5%區間；4.995%計算為 5%，屬 5%
以上區間。(2)查核成績平均 79.995分計算為 80分，屬 80分以上區
間；查核成績平均 79.994分計算為 79.99分，屬未達 80分區間。 

三、 「提前竣工」、「逾期竣工」及「初驗、複驗及驗收過程之缺失與改善
天數」等計分項目涉及天數計算者，均依契約所定計算方式辦理。 

四、 「專任工程人員參與情形」計分項目所稱「每月至少 1 次」，不包含
開工、復工、停工及竣工等當月不足一個月者。 

五、 「職業安全衛生與職業災害」、「環保」、「民眾通報缺失」及「施工作
業」四項計分項目所稱「實際履約日」係指符合契約約定之計算工期
日，惟除「施工作業」項目外，逾期部分不納入計算；所稱連續係指
兩個連續實際履約日間，包含未施工日(即停工或不計工期日，因工
地管理不善發生重大職災或環保事件，則中斷連續)，例如 9/10、
9/11、9/14、9/15為實際履約日，惟 9/13發生依法應通知目的事業
主管機關檢查機構之職業災害，則中斷連續，由 9/14重新起算。 

六、 有關計分項目「依政府採購法第 101條至第 103條規定被刊登政府採
購公報之廠商」之計分基準第四項，其總分計算方式說明如下：如有
符合前述計分基準之情形，機關辦理計分時，無須再依各計分項目進
行加減分，以 25分(即無符合加分條件且扣分均達最大值時之最低分)
乘以施工進度百分比計。例如施工進度達 60%，則總分為 25分*60%=15
分。 

七、 本履約情形計分表之各項履約事實僅係作為本單一工程計分之依
據，不跨標案計算。例如甲廠商承攬之 A標案獲得公共工程金質獎優
等、B 標案則未獲獎，則於計分項目－品質優良，A 標案加 4 分、B
標案不加分。乙廠商承攬之 C標案依政府採購法第 103條第 1項第 2
款停權 1年、D標案無前述情形，則於計分項目－依政府採購法第 101
條至第 103條規定被刊登政府採購公報之廠商，C標案減 5分、D標
案不減分。 
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附表三  機關辦理履約計分及覆核作業檢核表 

工程名稱 承攬廠商 

契約編號 □初次計分 □第  次修正計分 

承辦人員辦理計分作業 審查人員辦理覆核作業 

勾選
欄位 確認事項 勾選

欄位 確認事項 

□ 已於標案管理系統填報本工程

完整之計分事實，或修正完成。 
□ 承辦人員於標案管理系統所填報

本工程之履約事實內容完整。 

□ 
已對計分表內各計分項目，依計

分事實及計分基準逐項進行加

減分，最後計算總分。 
□ 

已根據各計分項目之履約事實及

計分基準，檢核承辦人員填報之加

減分及總分均為正確。 

□ 

已確認本工程填報於標案管理

系統之計分內容，與機關書面通

知施工廠商計分結果之內容，二

者一致。 

□ 

已確認本工程填報於標案管理系

統之計分內容，與機關書面通知施

工廠商計分結果之內容，二者一

致。 

承辦人員簽章 審查人員簽章 

註： 

1、 承辦人員辦理計分作業及審查人員辦理覆核作業，應依本表所列確認事項逐項勾稽，確認

完成後，於勾選欄位打勾。全數勾選後，在下方簽章欄位簽章。 

2、 本表隨公文程序陳核，奉核後隨卷歸檔。 

總209



附表四    處理意見作業流程 

施工廠商對於履約計
分結果如認為不符合

履約事實者，
以書面提出意見

機關為適當之處理
(自收受次日起十五日內將
處理結果通知施工廠商)

施工廠商對前項機關
之處理結果是否有

意見

維持原計分結果

施工廠商以書面向上級機
關提出意見

施工廠商所提意見是
否合理

是

否

是

結案

否

維持原計分結果

施工廠商所提意見是
否合理

否

是

修正計分及
書面通知施工廠商

上級機關為適當之處理
(自收受次日起十五日內將
處理結果通知施工廠商)

詳要點第六點第一項說明

詳要點第六點第三項說明

詳要點第六點第四項說明

詳要點第六點第六項說明

上級機關應通知機關修
正計分
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公共工程金質獎頒發作業要點 
中華民國九十年五月十五行政院公共工程委員會 
（九十）工程管字第九○○四五三九號函分行
中華民國九十一年三月十四日行政院公共工程委員會
（九一）工程管字第九一○一○一六一號令修正
中華民國九十二年三月二十八日行政院公共工程委員會
工程管字第○九二○○一二四九三○號函修正
中華民國九十三年五月三十一日行政院公共工程委員會
工程管字第○九三○○二一○六五○號函修正
中華民國九十四年六月一日   行政院公共工程委員會
工程管字第○九四○○一九三○八○號函修正
中華民國九十五年四月二十八日行政院公共工程委員會
工程管字第○九五○○一五六一五○號函修正
中華民國九十五年七月六日   行政院公共工程委員會
工程管字第○九五○○二五一三一○號函修正
中華民國九十六年四月二十日 行政院公共工程委員會
工程管字第○九六○○一六一五四○號函修正
中華民國九十七年五月十九日 行政院公共工程委員會
工程管字第○九七○○二一○八三○號函修正
中華民國九十七年七月十四日 行政院公共工程委員會
工程管字第○九七○○二八九六二○號函修正
中華民國九十七年八月七日   行政院公共工程委員會
工程管字第○九七○○三二四二五○號函修正
中華民國九十八年五月七日   行政院公共工程委員會
工程管字第○九八○○一九七三七○號函修正
中華民國九十九年五月二十六日行政院公共工程委員會
工程管字第○九九○○二一○三九○號函修正
中華民國一○一年五月十四日行政院公共工程委員會
工程管字第一○一○○一七四○六○號函修正
中華民國一○二年二月二十日行政院公共工程委員會
工程管字第一○二○○○五八五六○號函修正
中華民國一○二年六月二十八日行政院公共工程委員會
工程管字第一○二○○二三一六三○號函修正
中華民國一○三年五月二十八日行政院公共工程委員會
工程管字第一○三○○一八○○一○號函修正
中華民國一○四年六月八日行政院公共工程委員會
工程管字第一○四○○一八二六三○號函修正
中華民國一○六年八月四日行政院公共工程委員會
工程管字第一○六○○二四三六五○號函修正
中華民國一○八年七月四日行政院公共工程委員會
工程管字第一○八○三○○五七六號函修正
中華民國一○九年九月三十日行政院公共工程委員會
工程管字第一○九○三○○五九七號函修正
中華民國一一○年五月二十一日行政院公共工程委員會
工程管字第一一○○三○○三○二號函修正
中華民國一一○年六月二十一日行政院公共工程委員會
工程管字第一一○○三○○六一三號函修正
中華民國一一一年七月二十一日行政院公共工程委員會
工程管字第一一一○三○○六三九號函修正
中華民國一一二年六月二十七日行政院公共工程委員會
工程管字第一一二○三○○五二○號函修正
中華民國一一二年十月三日行政院公共工程委員會
工程管字第一一二○三○○九○六號函修正
中華民國一一三年七月二十六日行政院公共工程委員會
工程管字第一一三○三○○六四一號函修正

一、目的： 

行政院公共工程委員會（以下簡稱本會）為藉由公開表揚優良公共工

程之機關、廠商及個人，以提升公共工程品質，改善生活環境，促進

廠商良性競爭，特訂定本要點。 

二、預期效益： 

(一) 加強工程人員之榮譽感與使命感，並激勵其提升公共工程品質之決
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心。 

(二) 提升品質管理文化，改善品質作業環境，邁向品質國際化，增進國

人對公共工程品質之信心。

(三) 表揚執行公共工程品質管制作業績優單位及人員，肯定其對工程品

質之貢獻；促使廠商朝良性循環方向前進，進而提升公共工程品質。 

三、獎項： 

(一)公共工程品質優良獎： 

1.對象：經本會評審施工品質優良之工程主辦機關（含洽辦機

關）、設計單位、專案管理單位、監造單位及施工單位（含得

標廠商及分包廠商）；對該工程之個別貢獻度擇優獎勵。其中

分包廠商應由得標廠商將分包契約報備於工程主辦機關，且分

包廠商之分包比率需達契約金額百分之二十五以上。

2.獎項及獎額：依第四點第一款第三目各工程類別及第四目各級

別，每一工程類別之每一級別特優一件，優等及佳作若干件。

(二)公共設施維護管理獎：

1.對象：經本會評審設施維護管理優良之主辦機關及維護管理廠

商；對該設施維護之個別貢獻度擇優獎勵。

2.獎項及獎額：依第四點第二款第四目設施維護範圍之每一級別

特優一件，優等及佳作若干件。

(三)個人貢獻獎：

1.對象：推動公共工程品管制度或辦理品管教育訓練等，績效優

良之人員及施工品質表現優良之現場工班職人。。

2.獎項及獎額：依第四點第三款第二目之類別，每類特優一名，

優等及甲等若干名。

(四)特別貢獻獎：獎勵對象為公共工程品質優良獎連續五屆、十屆及十

五屆得獎，表現優異之廠商及主辦機關（含洽辦機關）。

(五)各類獎項、獎額得從缺。

四、推薦方式： 

(一) 公共工程品質優良獎： 

1.推薦機關：各工程主管機關。分為以下二類別：

(1)中央機關別：中央機關所屬部、會、行、處、局、院、館。

(2)地方機關別：直轄市及縣（市）政府。
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2.推薦工程查核期程（以下簡稱查核期程）：自前一年七月一日

至當年度六月三十日。但特殊情形，本會有另定者，不在此限。 

3.工程分類：

(1)土木工程類：道路運輸工程、工業區開發工程、機場工程、

垃圾掩埋場工程、共同管道工程、新市鎮開發工程、鐵路工

程、捷運工程及生態復育等。

(2)水利工程類：水庫及蓄水工程、海岸河川整治及水利工程、

水土保持之處理及維護工程、港灣工程、下水道工程、自來

水工程及生態復育等。

(3)建築工程類：一般建築物(包含辦公室、教室、社會住宅、停

車場建築工程、室內裝修工程或其他類似公有建築物工程等)

、特殊建築物(包含圖書館、體育館、競技場、博物館、音樂

廳、劇場、醫院、紀念性建築物、歷史性建築物或其他類似

公有建築物工程等)及生態復育等。

(4)設施工程類：污水處理廠工程、焚化廠工程、環工設備設施

組裝系統工程、交通控制系統工程、電業設備工程、機電或

系統工程及生態復育等。

(5)軌道工程類：鐵路工程、捷運工程及生態復育等。

4.前目工程分類，依其工程規模分為五級推薦：

(1)第一級工程：契約金額在新臺幣十億元以上。

(2)第二級工程：契約金額在新臺幣二億元以上未達十億元。

(3)第三級工程：契約金額在新臺幣五千萬元以上未達二億元。

(4)第四級工程：契約金額在新臺幣一千萬元以上未達五千萬元

。

(5)第五級工程：契約金額在新臺幣一百五十萬元以上未達一千

萬元。

5.各工程主管機關推薦之類別、級別，本會得調整之。

6.推薦基準：除特殊情形，本會有另定者外，推薦之工程應符合

下列規定：

(1)各工程主管機關推薦之優良工程件數，以不超過查核期程已

查核件數二十五分之一為限，不足一件者，以一件計。

(2)被推薦之工程在查核期程內經各工程主管機關施工查核小組
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或本會查核結果無涉及結構及使用安全等缺失，或其缺失已

依限改善完成之工程，並就查核分數在八十五分以上之工程

擇優推薦。 

(3)被推薦之工程施工進度達百分之六十以上（包含查核期程完

工者），且進度落後幅度在百分之五以內為原則（依契約規

定及核定之施工進度表計算）。

(4)設施工程類，如為機電設備並單獨辦理發包者，應完成全部

系統測試及試運轉，且性能符合設計需求。

(5)屬公共工程生態檢核注意事項第二點須辦理生態檢核作業之

工程，須符合該注意事項第十二點及第十三點規定。

(6)以開口契約子案推薦者，其推薦子案經費需占總工程契約金

額百分之二十五以上。

(7)屬財物採購兼有工程性質標案，以工程性質、規模推薦。

7.有下列情形之一者，不得推薦：

(1)被推薦工程於推薦截止日前三年內或評審期間，於被推薦工

程之工作場所曾發生死亡職業災害或發生災害之罹災住院人

數達三人。

(2)被推薦工程之施工廠商於查核期程內，曾因被推薦工程違反

職業安全衛生法或勞動檢查法規定，經勞動檢查機構處以全

部停工或部分停工合計三次以上、或累計罰鍰金額達新臺幣

七十五萬元以上，且受處分件次與檢查次數之比率達百分之

二十。

(3)被推薦工程之施工廠商經機關依政府採購法第一百零二條第

三項規定刊登政府採購公報，且尚在政府採購法第一百零三

條第一項所定期限內。

(4)被推薦工程之施工廠商於推薦截止日前二年內，曾因被推薦

工程違反環境保護法規，受主管機關處全部停工一次或部分

停工二次以上之處分；契約金額在新臺幣二億元以上工程累

計罰鍰金額達新臺幣一百萬元；契約金額在新臺幣五千萬元

以上未達二億元之工程累計罰鍰金額達新臺幣三十萬元；或

未達新臺幣五千萬元之工程累計罰鍰金額達新臺幣十萬元。

(5)曾獲得金質獎之工程。
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8.不符合第六目或有前目不得推薦情形者，應提評審會議決定。

9.公共工程品質優良獎檢附文件：（附件一）（含電子檔）

(1)表一：「公共工程金質獎」公共工程品質優良獎推薦表（含

電子檔）。

(2)表二：工程主辦機關聲明書。

(3)表三：「公共工程金質獎」公共工程品質優良獎之工程自評

意見表（含電子檔）。

(4)表四：工程施工查核改善對策及結果表。

(5)表五：缺失改善照片表。

(6)表六：主辦機關自評表；表七：設計單位自評表；表八：推

薦機關（單位）審查評分表。

(7)歷次工程查核過程之相關紀錄。

(8)相關之契約部分影本（含首頁契約標的、契約金額、履約承

商及立約雙方用印資料）。

(9)施工計畫書、品質計畫及監造計畫審查紀錄（含核定之計畫

書電子檔）。

(10)其他解決困難問題之相關佐證資料。

(11)監察院、審計部或法務部廉政署等相關機關調查施工缺失辦

理情形。

(12)查核期程內勞動檢查機構之檢查紀錄。

(二) 公共設施維護管理獎：

1.推薦機關：各主管機關。分為以下二類別：

(1)中央機關別：中央機關所屬部、會、行、處、局、院、館。

(2)地方機關別：直轄市及縣（市）政府。

2.推薦設施維護抽查期程（以下簡稱抽查期程）：自前一年七月

一日至當年度六月三十日。但特殊情形，本會有另定者，不在

此限。

3.設施維護範圍：交通設施、水利設施、建築設施及其他設施。

4.前目設施維護範圍，依其整體設施興建總規模分為五級推薦：

(1)第一級工程：契約金額在新臺幣十億元以上。

(2)第二級工程：契約金額在新臺幣二億元以上未達十億元。

(3)第三級工程：契約金額在新臺幣五千萬元以上未達二億元。
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(4)第四級工程：契約金額在新臺幣一千萬元以上未達五千萬元

。

(5)第五級工程：契約金額在新臺幣一百五十萬元以上未達一千

萬元。 

5.各主管機關推薦之級別，本會得調整之。

6.推薦基準：除特殊情形，本會有另定者外，推薦之設施維護應

符合下列規定：

(1)各主管機關推薦之設施維護件數，以不超過依公共設施維護

管理資訊公開作業要點於本會網站完成公開維護管理情形之

件數百分之一為限，不足一件者，以一件計。

(2)公共設施完工達五年以上者。

(3)推薦之設施維護在抽查期程內經本會或權責機關抽查結果無

涉及結構及使用安全等缺失，或其缺失已依限改善完成之設

施，並就抽查分數在八十五分以上之工程擇優推薦。

(4)屬公共設施維護管理資訊公開作業要點規範範圍，資訊已公

開，並上傳至本會指定資料庫。

(5)屬公共工程生態檢核注意事項第二點須辦理生態檢核作業之

設施，須符合該注意事項第十二點及第十三點規定。

7.有下列情形之一者，不得推薦：

(1))被推薦設施維護於推薦截止日前三年內或評審期間，於被推

薦設施維護之工作場所曾發生死亡職業災害或發生災害之罹

災住院人數達三人。 

(2)被推薦設施維護之維護管理單位就該設施於抽查期程內，曾

因被推薦設施維護違反職業安全衛生法或勞動檢查法規定，

經勞動檢查機構處以全部停工或部分停工合計三次以上、或

累計罰鍰金額達新臺幣七十五萬元以上，且受處分件次與檢

查次數之比率達百分之二十。

(3)被推薦設施維護之維護管理單位經機關依政府採購法第一百

零二條第三項規定刊登政府採購公報，且尚在政府採購法第

一百零三條第一項所定期限內。 

(4)被推薦設施維護之維護管理單位推薦截止日前二年內，曾因

被推薦設施維護違反環境保護法規，受主管機關處全部停工
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一次或部分停工二次以上之處分；契約金額在新臺幣二億元

以上工程累計罰鍰金額達新臺幣一百萬元；契約金額在新臺

幣五千萬元以上未達二億元之工程累計罰鍰金額達新臺幣三

十萬元；或未達新臺幣五千萬元之工程累計罰鍰金額達新臺

幣十萬元。 

(5)曾獲得金質獎之設施維護。

8.不符合第六目或有前目不得推薦情形者，應提評審會議決定。

9.公共設施維護管理獎檢附文件：（附件二）（含電子檔）

(1)表一：「公共工程金質獎」公共設施維護管理獎推薦表（含

電子檔）。

(2)表二：設施維護主辦機關聲明書。

(3)表三：「公共工程金質獎」公共設施維護管理獎之自評意見

表（含電子檔）。

(4)表四：主辦機關自評表。

(5)歷次公共設施維護抽查過程之相關紀錄。

(6)各工程契約、維護管理契約、結算驗收證明書影本（含首頁

契約標的、契約金額、履約承商及末頁立約雙方兩造用印資

料）。

(7)維護管理計畫、維護管理手冊及監測計畫審查紀錄（含核定

之計畫書或手冊電子檔）。

(8)其他解決困難問題之相關佐證資料。

(9)監察院、審計部或法務部廉政署等相關機關調查維護管理缺

失辦理情形。

(10)抽查期程內勞動檢查機構之檢查紀錄。

(三) 個人貢獻獎：

1.推薦機關、廠商或團體：工程主管機關、工程主辦機關、專案管理

單位、監造單位、施工單位或相關公會、協會、學會或本會委辦之

公共工程品質管理人員訓練機構等團體。

2.推薦類別：分為第一類、第二類及第三類。

3.第一類之候選人應符合下列之資格：

(1)具有技師、建築師證照或本會核發之「公共工程品質管理訓

練班」結業證書者。
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(2)推動公共工程品質，執行成效優良，且所主辦之工程最近三

年度內獲工程主管機關查核為優等或最近三屆公共工程金質

獎獲有優等以上者。

(3)最近五年度內未曾獲得本獎項。

4.第二類候選人應為積極推動品管制度（包含洽辦機關、代辦機

關、規劃設計單位、專案管理單位、監造單位及施工單位之非

品管人員）或辦理品管教育訓練等，績效優良人員。

5.第三類候選人應為第一線現場工班職人，且所施作之工程最近

三年度內獲工程主管機關查核為優等或最近三屆公共工程金質

獎獲有優等以上者。

6.檢附文件：依公共工程金質獎個人貢獻獎推薦須知第五點之規

定辦理。（附件三）

五、評審組織： 

(一) 本獎評審組織，設初評小組及複評小組；行政業務由本會承辦。 

(二) 初評小組：

1.初評小組，分各類公共工程品質優良獎初評小組、公共設施維

護管理獎初評小組及個人貢獻獎初評小組等。

2.各初評小組，由本會遴聘相關領域之專家學者組成，負責實際

之評審工作；每一小組置委員五人至七人，並由委員中互推一

人，擔任召集人。

(三) 複評小組：

複評小組置委員九人至十五人，其中一人為召集人，由本會主任

委員兼任；一人為副召集人，由本會副主任委員兼任；其餘委員

由本會主任委員遴聘相關學者、專家及社會公正人士兼任。各初

評小組召集人為當然委員。 

(四) 評審組織圖如附件四。

六、初評作業： 

(一) 評審方式：

1.公共工程品質優良獎：

(1)依工程類別，由各類初評小組分別赴施工地點進行實地評審

。

(2)評審作業除依本要點辦理外，並依工程施工查核小組組織準
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則及工程施工查核小組作業辦法等有關規定辦理。 

(3)評審標準，如附件五及附件六（初評小組得調整之）。

(4)廠商於查核期程及評審期間承攬其他工程之被查核結果納入

綜合評比。

2.公共設施維護管理獎：

(1)由初評小組分別赴設施維護地點進行實地評審。

(2)評審作業除依本要點辦理外，並依公共設施維護管理資訊公

開作業要點及各目的事業主管機關之設施維護（養護）規範

與手冊等有關規定辦理。

(3)評審標準，如附件七（初評小組得調整之）。

(4)廠商於抽查期程及評審期間承攬其他設施維護之被抽查結果

納入綜合評比。

3.個人貢獻獎：

(1)書面審查：本會先就各機關、廠商或團體推薦之候選人，審

查資格相符後，提個人貢獻獎初評小組進行書面審查。

(2)初評：初評小組依書面審查結果，擇優訂期簡報，必要時得

辦理實地查證。

(3)評審標準，如附件八。

(二) 初評小組召開初評會議，決定各類獎別得獎之名單及名次，其獎額

如下： 

1.公共工程品質優良獎各類各級優等以上總件數不得超過三件，

其中各類各級特優不得超過一件，各類各級佳作以不超過三件

為原則；各類各級參選件數十件以上時，得酌增得獎件數，提

送複評會議決定。

2.公共設施維護管理獎各級優等以上總件數不得超過三件，其中

各級特優不得超過一件，各級佳作以不超過三件為原則；各級

參選件數十件以上時，得酌增得獎件數，提送複評會議決定。

3.個人貢獻獎得獎獎額，各類優等以上總名額不得超過三名，其

中各類特優不得超過一名，各類甲等名額不得超過三名。

4.以上獎額得從缺。

七、複評作業： 

(一) 複評小組召開複評會議，程序如下： 
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1.本會報告評審作業情形、初評小組之初評得獎名單。

2.各初評小組召集人說明原因。

3.就各初評小組之初評得獎名單及名次辦理確認，必要時得予調

整。

(二) 特別貢獻獎由本會報告公共工程品質優良獎近五屆(含當屆)、十屆

及十五屆連續得獎統計結果及得獎名單後，由複評委員確認。

(三) 得獎名單應獲出席委員過半數以上之同意。

八、得獎名單公布方式： 

複評會議後公布得獎名單。 

九、獎勵： 

得獎機關、廠商及個人之獎勵內容如下： 

(一) 公共工程品質優良獎及公共設施維護管理獎：

1.機關：

(1)頒發獎座一座及獎狀一幅。

(2)由本會函請獲獎者之主管機關，對所屬人員依貢獻度及相關

規定辦理獎勵。特優者，最高記二大功；優等者，最高記一

大功；佳作者，最高記功二次。

2.廠商：

(1)頒發獎座一座及獎狀一幅。

(2)得獎廠商由本會公告於指定之優良廠商資料庫。特優及優等

者，獎勵期間自資料庫公告日起二年；佳作者，獎勵期間自

資料庫公告日起一年。

(3)機關依押標金保證金暨其他擔保作業辦法第三十三條之五規

定，辦理減收優良廠商押標金、履約保證金或保固保證金之

作業；其減收額度為原定應繳總額之百分之五十。

(4)機關辦理工程及技術服務採購，得於招標文件規定依優良廠

商得獎紀錄納為最有利標、評分及格最低標之評選加分項目

，參考加分額度為特優者，加五分；優等者，加三分；佳作

者，加二分。以共同投標方式參與採購，就評選加分項目之

計分，以該獲獎廠商之參與範圍為計算。如投標廠商獲多個

獎項，採累加方式加分，並得訂定加分上限。其中工程採購

評選加分僅適用於得獎工程或設施維護標案之規模級距以下
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之預算金額採購案。 

(5)投標廠商獲國外政府二年內之相關工程品質優良同等獎項，

經本會審查同意者，納入前小目採購評選加分項目。

(6)機關辦理採購，依招標文件規定優良廠商減低估驗計價保留

款額度，特優者，減低百分之三；優等者，減低百分之二；

佳作者，減低百分之一。如得獎廠商獲多個獎項，採擇優方

式辦理；獎勵期滿而尚在履約期限內者仍適用。

(7)特優及優等者，經公告於優良廠商資料庫之廠商，得由機關

依政府採購法規定優先邀請比價。

(二) 個人貢獻獎：

1.頒發獎座一座及獎狀一幅。

2.由本會函請獲獎者之主管機關及廠商，對所屬人員依貢獻度及

相關規定辦理獎勵。特優者，最高記二大功；優等者，最高記

一大功；甲等者，最高記功二次。

(三) 特別貢獻獎： 

1.頒發獎座一座。

2.得獎廠商獎勵期間自公告於指定之優良廠商資料庫起一年。

3.機關辦理採購，依招標文件規定優良廠商減低估驗計價保留款

額度，特別貢獻獎五屆者(為獲公共工程品質優良獎連續五

屆)，減低百分之零點五；特別貢獻獎十屆者，減低百分之一；

特別貢獻獎十五屆者，減低百分之一點五。

得獎廠商、得獎工程或設施維護自本會網路公告得獎名單起五年

內，有下列情形之一者，除取消該屆金質獎資格，不再適用本優惠規

定，並自本會網路公告名單移除。廠商如於該年度得獎名單公布前取

消，不得參選該年度公共工程金質獎；如於該年度得獎名單公布後取

消，則不得參選下一年度公共工程金質獎： 

(一) 依政府採購法第一百零二條第三項規定刊登政府採購公報，且尚在

政府採購法第一百零三條第一項所定期限內。

(二) 得獎工程完工前或設施維護完成前發生死亡職災或因品質不佳發

生重大事故。

得獎廠商、得奬工程或設施維護自本會網路公告得獎名單起五年

內，如有設計、施工、維護問題或媒體報導有品質不良之情形，工程
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或設施主管機關應主動查處函報本會，並由本會視情節組成複查評估

小組審查確定屬情節重大者，取消得獎資格，不再適用本優惠規定，

並自本會網路公告名單移除；如有涉及機關責任者，主辦機關得獎資

格將一併取消。廠商得獎資格於該年度得獎名單公布前取消，不得參

選該年度公共工程金質獎；如於該年度得獎名單公布後取消，則不得

參選下一年度公共工程金質獎。 

各工程主管、主辦機關發現所屬工程或設施維護之得獎廠商有前

二項情事發生者，應即函知本會取消廠商得獎資格。 

得獎之個人自本會網路公告得獎名單起五年內，所負責之工程因

個人操守經有罪判刑確定或緩起訴處分確定者，取消其得獎資格。 

廠商如獲機關（構）推薦，於查核(抽查)期程內所承攬之工程累

積有二件以上查核成績為丙等者，不具參選資格，惟得向原主管機關

工程施工查核小組或本會再申請釐清責任歸屬，並應於受推薦時，檢

具相關歸責性之證明文件，提送評審會議決定是否具參選資格。 

十、辦理時程除特殊情形，本會有另定者外，其時程如下： 

(一) 公共工程品質優良獎及公共設施維護管理獎：

1.每年八月一日起至八月三十一日止，辦理推薦作業。

2.每年十月十五日前完成實地評審。

3.每年十月底前召開評審會議。

(二) 個人貢獻獎：

1.每年八月一日起至八月三十一日止，受理推薦作業。

2.每年十月十五日前完成初審。

3.每年十月底前完成複審及召開檢討會議。

(三) 複評小組：每年十一月底前召開複評會議，並確定得獎名單。

(四) 頒獎典禮：每年十二月中旬辦理為原則。

(五) 辦理作業流程圖，如附件九。

十一、評審委員應公正執行職權，不得有下列之情形： 

(一) 接受不當饋贈或招待。

(二) 藉評審之便，蒐集與評審無關之資訊或資料，或為其他不當之要求。 

(三) 洩漏因評審所獲應保密之資訊或資料。

(四) 未經初評小組指派，自行辦理評審。

(五) 有不能公正執行職務之情事。
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